


"TYRINĖJIMO MENAS 2" EIGA

2017 rugsėjis

2018 kovas



Kontaktinė sesija - 3,5val.-4 val.

█ Renginių - susitikimų datos

— Planavimo ir Vertinimo formų pateikimo terminai

— Įgyvendinimo etapo pradžia ir pabaiga

█ Tarpinės kuruojančių mokytojų refleksijos

"TYRINĖJIMO MENAS 2" EIGA

Planavimas

KA - 5 sesijos

KP - 2 sesijos

Įgyvendinimas

KA - 6 sesijos

KP - 6 sesijos

Vertinimas

KA - 2 sesijos

KP - 2 sesijos

Planavimo etapas. 09.22 - 11.13 (planavimo formos pateikimo terminas)

Dalykai svarbūs planavimo etapui:

- TM2 projekto instaliavimas mokykloje.
- Mokinių klasės situacijos tyrimas (gilinimas).
- KA ir KP susitikimas ir situacijos aptarimas.
- "Mokytojų klubo" telkimas.
- "Mokinių tyrinėjimo projekto" rengimas.

"TYRINĖJIMO MENAS 2" EIGA

Planavimas

KA - 5 sesijos

KP - 2 sesijos

Įgyvendinimas

KA - 6 sesijos

KP - 6 sesijos

Vertinimas

KA - 2 sesijos

KP - 2 sesijos

Įgyvendinimo etapas 11.20 - 02.19

- "Mokinių tyrinėjimo projektas" - įgyvendina KP su mokinių klase (20-30 vaikų ir 2-4 mokytojai)
- "Mokytojų klubas" - įgyvendina KA kartu su mokytojų/ugdytojų bendruomene (6-12 dalyviai)
- Dalinimosi renginys ar susitikimas (kuo daugiau dalyvių įtraukimas)

"TYRINĖJIMO MENAS 2" EIGA

Planavimas

KA - 5 sesijos

KP - 2 sesijos

Įgyvendinimas

KA - 6 sesijos

KP - 6 sesijos

Vertinimas

KA - 2 sesijos

KP - 2 sesijos

Vertnimo etapas 02.19 - 03.08 (vertnimo formos pateikimo terminas)

Dalykai svarbūs vertinimo etapui:

- Viso proceso metarefleksija su dalyviais.
- Rekomendacijos mokyklai (jų aptarimas su mokyklos vadovybe)
- Kokybinai ir kiekybiniai matavimai
- Atsisveikinimas.